H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO.
SMO/FAIS/03/2021
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE “EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO”
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. GUADALUPE SANDOVAL FARIAS, Y OSCAR MENDOZA
SANCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL Y SINDICO, RESPECTIVAMENTE, Y A
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARIA “EL
AYUNTAMIENTO”, ASI COMO TAMBIEN ASISTEN A ESTE ACTO, EL C. DANIEL CHAVEZ
CONTRERAS, EN SU CARACTER DE ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, Y POR OTRA
PARTE, C. JORGE ALEJANDRO GUTIERREZ ALMAZAN DE LA EMPRESA DENOMINADA: ENERGIAS
RENOVABLES DE LA CIENEGA S DE RL DE CV, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, QUIENES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

l.- “EL AYUNTAMIENTO?” declara, que:

1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de obra publica a precios
unitarios por tiempo determinado, de conformidad con lo previsto en los articulos 36, 46, 50,
fracciones 1, X, XI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXl y XXIll, de la Constitucién Politica del Estado de
Jalisco.

1.2.- Que su representante cuenta con las facultades para obligarse en los términos de
este contrato de conformidad en lo dispuesto por los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fraccion
I, 15, 16 numeral 1 fraccién X y 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.3.- Que derivado de las funciones de derecho publico que le corresponden, requiere llevar a
cabo la obra estipulada en la clausula primera del presente contrato, de conformidad con la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios en su articulo 43 numeral 1 fraccién Il y
numeral 2 fraccion, el presente contrato fue adjudicado mediante Concurso Simplificado Sumario,
con numero de asignacion SMO/FAIS/03/2021, el cual ha sido debidamente aprobado por el
Comité Mixto de Obra Publica

1.4.- Que el presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Numero SMO/FAIS/03/2021.

I.5.- Que la Direccion Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la
“DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES” de “El Ayuntamiento”

1.6.- Que la presente asignacion, se bas6 primordialmente, en que la propuesta presentada por
“E| Contratista” para la ejecucion de la obra, representé la obtencion de las mejores
condiciones de contratacion para “El Ayuntamiento”, en sus aspectos legal, técnico y
econémico, ademas dicha propuesta, reunié las condiciones necesarias que garantizan el
cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria de la obra, en cuanto a un menor costo y el
empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad; igualmente, se consideré que la
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empresa contara con la capacidad econémica, técnica y administrativa congruente con los
trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el Registro Estatal Unico de
Proveedores y Contratistas

1.7.- Con el objeto de cumplir con la partida presupuestal asignada al programa FAIS
a ejercer por “El Ayuntamiento”, el trabajo que es necesario llevar a cabo, es la realizacion de
los trabajos que se describen en la clausula primera del presente contrato.

1.8.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los
trabajos a que se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion 1.7, de
acuerdo con los actos relativos al procedimiento de contratacion de Concurso Simplificado
Sumario, para tal efecto se celebr6 el acto de presentacion y apertura de proposiciones el dia 18
(Diez y nueve) de Noviembre de 2021 (Dos Mil Veintiuno), y el acto donde “El Ayuntamiento”
hizo saber el fallo del concurso se realiz6 el dia 26 (Veintiséis) de Noviembre de 2021 (dos
mil Veintiuno), en el que se adjudicé al contratista el presente contrato.

H.- DECLARA “El Contratista” que:

I.1.- Es una persona moral denominada ENERGIAS RENOVABLES DE LA
CIENEGA S DE RL DE CV con capacidad juridica para contratar y obligarse a la
ejecucion de la obra objeto de este contrato

H.2- Condomicilio fiscal en Calle Paseo del Rio Sabinos # 2, Colonia, en el
Municipio de la Barca, Jalisco, Tel: 393 93 513 59, mismo que sefiala para que se le
practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales
mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este
contrato y dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnolégicos suficientes
para ello, con clave de Registro Federal de Contribuyentes RFC: ERC180905125.

I.3.- Conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida, comprometiéndose a la
ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los
procedimientos mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones

Il.4.- Ha juzgado y tomado en cuenta, todas las condiciones que puedan influir en los precios
unitarios, tales como la ubicacién y condiciones acceso, época del afio en la cual se realizaran
los trabajos de acuerdo al programa, obras de proteccion y sefialamiento vial, condiciones del
mercado de los insumos, mano de obra, materiales y maquinaria en la fecha de iniciacion el
presente contrato, todo lo anterior independientemente de lo que dichos precios incluyan por
razén del costo directo, del indirecto de la utilidad y de los cargos adicionales establecidos y que
el pago sera por unidad de obra terminada a satisfaccion de “El Ayuntamiento”

I1.5.- Que la ejecucion de la obra se ajustara al importe establecido en la clausula segunda. Si
existiera retraso en la ejecucion de la obra no imputable a “La Secretaria”, como lo. pudiera
ser la incorrecta y/o ineficiente operacion de equipo e instalaciones de “El Contratista® de
ninguna forma implicaran cambio alguno a los precios unitarios cotizados
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I.6.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que su representada no se encuentra dentro de
los supuestos del articulo 48 apartado 1 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios, por lo que se encuentra en aptitud de celebrar el presente contrato.

I.7.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento
actualizado expedido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) en la que se emite
opinion sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion

I.8.- Conviene que, si llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la
proteccién de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion
mexicana los derechos derivados de este contrato

lll.- “Ambas Partes” declaran:

l.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo
establecido por los articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Codigo
Civil del Estado de Jalisco

I.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas
de obras, planos arquitectonicos estructurales y detalles de obra

lil.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecuciéon de los trabajos objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a sus anexos, los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco y su Municipios y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas
que le sean aplicables.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las
siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATOQ.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” y este
se obliga a ejecutar la obra denominada: : “ SUMINISTRO E INSTALACION DE 9 PANELES
SOLARES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO,
JALISCO”. Cuya descripcion pormenorizada se encuentra contenida en el proyecto, en los
planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendario de obra, asi como en los precios
unitarios aprobados, que firmados por las partes se anexan al presente contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la
cantidad de $ 1°576,266.00 (Un Millén Quinientos Setenta y Seis mil Doscientos Veintiséis
Pesos Mexicanos 00/100 M.N.), incluye el impuesto al valor agregado, dicha cantidad solo
podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista”
realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista”
debera observar las especificaciones que “El Ayuntamiento” sefiale.
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TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto
del presente contrato en un plazo de 30 (Treinta) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de
este contrato el dia 02 (Dos) de Diciembre de 2021 (dos mil Veintiuno), y a concluirla el dia
31 (Treinta y uno) de Diciembre de 2021 (dos mil Veintiuno) conforme al calendario de obra
entregado para la realizacion de la obra.

CUARTA. - ANTICIPOS. - Se entrega a “El Contratista” el 25% de anticipo del monto
enunciado en la clausula segunda del presente contrato, para el inicio de las acciones, mismo
que se ira amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados; lo anterior conforme al articulo 100 de la Ley de Obra Pablica para el Estado
de Jalisco y sus Municipios

Plazo para presentar documentacion de anticipo. De conformidad con el articulo 98 numeral 2 de
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 112 y 113 del
Reglamento de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios “El
Contratista”, tiene un plazo para presentar la garantia para el pago del anticipo de 10 (diez) dias
siguientes a la fecha de entrega de la orden de trabajo a que hace referencia el articulo 103
numeral 1 fraccién | de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios. El
atraso en el cumplimiento de este requisito se considerara como atraso imputable al contratista
sin derecho al diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos

El anticipo sera puesto a disposicion del contratista tres dias antes a la fecha pactada para el
inicio de los trabajos; siempre y cuando este hubiere entregado la garantia correspondiente
dentro del plazo establecido en el numeral 2 del articulo 98 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios, acompafiada del resto de la documentacion que acredite su pago

QUINTA. - GARANTIAS:

“E|l Contratista” debera otorgar garantias de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, en aplicacion
a lo dispuesto por el articulo 98 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para garantizar la correcta inversion del anticipo. “El Contratista” presento la péliza de fianza
numero 21309 (Veintiun Mil Trescientos Nueve) de fecha 02 (Dos) de Diciembre del 2021 (Dos
Mil Veintiuno), por la cantidad de $ 394,066.50 (Trescientos Noventa y Cuatro Mil Sesenta y
Seis Pesos 50/100 M.N), que garantiza la totalidad del anticipo concedido, incluye el impuesto
al valor agregado, otorgada por Afianzadora BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V,,
a favor de H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO.

Esta garantia solamente se liberard cuando se haya amortizado totalmente el anticipo
concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente
contrato “El Contratista” presento la péliza de fianza nimero 21307 (Veintian Mil Trescientos
Siete) de fecha 02 (Dos) de Diciembre del 2021 (Dos Mil Veintiuno) por la cantidad de
$ 157,626.60 (Ciento Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Veintiséis Pesos 60/100 M.N), por el
10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluyendo el impuesto al valor
agregado, otorgada por Afianzadora BERUMEN FIANZAS Y SEGUROS S.A. DE C.V,, a favor
de H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO.
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Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A). - Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B). - Para cancelar las fianzas sera requisito contar con el acta administrativa de extincion de
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo del
contratista, la liquidacién correspondiente.

C). - Que la fianza permanecera vigente durante el cumplimiento de las obligaciones que
garantice y continuara vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento el contrato,
asi como durante la sustanciacion de todos los recursos legales o los juicios que se interpongan
y hasta que se dicte resolucion definitiva que quede firme.

D). - Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en el articulo 178, 279, 280, 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,
para la efectividad de las fianzas aun para el caso de que proceda el cobro de interés que preve
el articulo 283 del mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de
la poliza de fianza requerida

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la
formalizacion de convenios de ampliacion al monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El
Contratista” deberd obtener la modificacion de la fianza y presentarla antes de la firma del
convenio respectivo.

De vicios ocultos y defectos. - Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada
una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la pdliza
de fianza por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor
de H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO, la cual estara vigente por
doce meses contado a partir de la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos.

SEXTA. - ENTREGA DEL INMUEBLE PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. “El
Ayuntamiento” se compromete a entregar el inmueble donde se realizaran los trabajos de la
Obra Publica a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el acta de
entrega-recepcion correspondiente, acorde a lo establecido por el numeral 6 del articulo 103 de
la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el supervisor
delimitara las acciones de inicio de obra y serda el Unico responsable por parte de “El
Ayuntamiento”.

La entrega tardia del inmueble no imputable a “El Contratista” que impida iniciar los trabajos en
tiempo, dara derecho a éste a solicitar el diferimiento del calendario de la obra de conformidad a
lo establecido en la clausula sexta del presente contrato

SEPTIMA. - PAGO DE CONCEPTOS. Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en
el proyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios, donde se incluye el
pago total que debe cubrirse a “El Contratista” por todos los gastos directos e indirectos
que origine la obra, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este
contrato a cargo del propio contratista

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo
tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios acordados por las
partes deban madificarse
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Los pagos en exceso que reciba el contratista, debe reintegrarios junto con los intereses
correspondientes conforme a lo sefalado en el articulo 105 numerales 15 y 16 de la Ley de
Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, los cargos deben calcularse sobre las
cantidades pagadas en exceso, el importe pagado al contratista en exceso constituye un Crédito
Fiscal y es exigible a través de la legislacion aplicable

OCTAVA. - PRESENTACION DE ESTIMACIONES. - “El Contratista” recibira como pago total

por la ejecucion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios
unitarios a las cantidades de obra realizada, las estimaciones de obra ejecutada se haran con
intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los
requisitos establecidos para su tramite

“EL CONTRATISTA” elaborara estimaciones parciales hasta el 80% ochenta por ciento del
importe total del contrato y una estimacion global o de finiquito que incluya todas las
estimaciones parciales mas la obra ejecutada ain no pagada, en su caso, incluyendo
convenio en monto. En caso de existir un convenio modificatorio en cuanto al monto, este se
integrara al 20% para la elaboracion de la estimacién global o de finiquito

NOVENA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, - Conceptos no previstos en el catalogo. Cuando

a juicio de “La Secretaria” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en
el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

1.- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se tratan, “El Ayuntamiento” estara facultada para indicar a “El Contratista”
su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precio.

2.- Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que
forma parte del presente contrato y “El Ayuntamiento” considera factibles precios ya
establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos con intervencion de “El
Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

3.- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el
parrafo anterior, “El Contratista” a requerimiento de “El Ayuntamiento” y dentro del
plazo que este sefiale sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios
acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento de que, para la fijacion de estos
precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se hubiese
seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato.

4.- La autorizacion de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara
la ampliacion automatica del techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El
Ayuntamiento” cuente con los recursos financieros autorizados

“E|] Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la Gltima fecha de
terminacion autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto
extraordinario requerido para la terminacion de la obra y que haya sido solicitado por ‘La
Secretaria” en el entendido que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra
“El Contratista” derecho al pago de los mismos

El Contratista, no podra, sino por consentimiento expreso de “El Ayuntamiento” realizar
trabajos cuyo importe sea mayor al estipulado en la clausula segunda. De lo contrario, de no
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existir dicha autorizacion por parte de “El Ayuntamiento” los trabajos que realice el contratista
que excedan del importe establecido en la clausula segunda, quedaran en beneficio de “El
Ayuntamiento” sin derecho de retribucion a “El Contratista”

DECIMA. - AJUSTE DE COSTOS. - Si durante la vigencia del presente contrato de obra
ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las
partes, determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados,
dichos costos deberan constar por escrito y seran revisados por las partes

Para los supuestos del parrafo anterior, la revisién de los costos se hara de conformidad con el
articulo 106 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y el articulo 144 de
su Reglamento

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste
se aplicara a los costos directos, conservando el porcentaje de indirectos y utilidad original
durante el ejercicio del contrato, para su aplicacion sera conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos,
se sujeta a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcion en que interviene los insumos en
el total del costo directo de las obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacion de
los costos de insumos en que interviene en dichas proporciones.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al
programa de ejecucién pactado, o en su caso de existir atraso no imputable a “El Contratista”
con respecto al programa que se hubiese convenido. “La Secretaria” podréd modificar el
proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por
escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al
texto del contrato y serén obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningin motivo procedera a la ejecuciéon de los trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se
asienten en la bitacora.

DECIMA PRIMERA.- RESIDENTE DE OBRA.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener
en el lugar de los trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera
ser especialista en la materia, previamente aceptado por “El Ayuntamiento” y cuya aceptacion
la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista” debera estar facultado para
ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las
observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El
Contratista”

DECIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES OBRERQ-PATRONALES.- “El Contratista” como
empresario y patron sera el Unico responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las
diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo
mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su
contra o contra “El Ayuntamiento” en relacion con los trabajos objeto del presente contrato.
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Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El
Ayuntamiento” sera ajena a cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo
que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de este caso

DECIMA TERCERA. - RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”, : Para el
cumplimiento del presente contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico
especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato

RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”

DECIMA CUARTA. - POLIZA DE SEGURO, - “El Contratista” debera de contratar una péliza
de seguro dentro de los 10 dias siguientes a la fecha de entrega de la orden de trabajo, para
garantizar la seguridad del personal encargado de la ejecucion de la obra, en los términos de
las Leyes Laborales; asi como para garantizar el pago de los dafios ocasionados a terceros, a la
obra y por robo de materiales y equipo de instalacion permanente. “El Contratista” debera de
entregar copia simple de la poliza de seguro a “El Ayuntamiento”

Entre tanto la obra no haya sido recibida por “La Secretaria”, los riesgos y responsabilidad por
el acontecimiento de siniestros de cualquier tipo durante su ejecucion correran por cuenta de “El
Contratista”.

DECIMA QUINTA. - DANOS A TERCERQS. - “El Contratista” sera el tnico responsable de
los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a “El Ayuntamiento” o a terceros,
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas
por éste o por las violaciones a las Leyes y Reglamentos aplicables”.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar
con otra persona fisica 0 moral la ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacion expresa
previa y por escrito por parte de “El Ayuntamiento” y en el supuesto de que “El Contratista”
requiera subcontratar a otra empresa para la ejecucion de una parte de la obra mencionada
o respecto de trabajos especializados de la misma obra o adquiera materiales o equipo que
incluyan su instalacion, debera solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacion a “El
Ayuntamiento” acompafiando la documentacion correspondiente, en estos casos “El
Contratista” seguira siendo responsable de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede
subrogado en ninguno de los derechos de aquel

DECIMA SEPTIMA.- REPARACIONES.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo
con lo estipulado en este contrato o conforme a las instrucciones de “El Ayuntamiento”, este
ordenard su reparacién o reposicion inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias, las cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucion
alguna; en este caso “El Ayuntamiento” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension
parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, sin que esto
sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras

DECIMA OCTAVA. - CALIDAD DE LOS MATERIALES. - Es facultad de “El Ayuntamiento”
llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de todos los materiales que vayan a usar en la
ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicion o fabricacion, con
cargo a “El Contratista”

DECIMA NOVENA. - . - “El Contratista”
se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de
incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia de “El Ayuntamiento” en
tanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de mora de “El Contratista”
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VIGESIMA. - SEGURIDAD DE LA OBRA. - “El Contratista” se obliga a adoptar para la
revision de riesgos presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los

anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacion que se requieran para evitar los
riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier siniestro sera
sufragada la responsabilidad por “El Contratista”

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacion del rotulo de obra, con cargo
a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “El Ayuntamiento”
mismos que se describen en el anexo, en caso de incumplimiento “El Ayuntamiento” lo
proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

VIGESIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El

Contratista” sera responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la
realizacién y operacion de la obra publica conforme a lo establecido en el articulo 103 numeral 4,
de la Ley de Obra Publica para el Estado de Jalisco y sus Municipios, ademas del cumplimiento
de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes ambientales previstas en las leyes
aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones que cause al medio ambiente, por lo
que deberd realizar de manera inmediata las acciones necesarias para la remediacion,
restauracion y compensacion que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y medidas
que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la direccion general juridica de “El Ayuntamiento”, a través de su coordinacién
ambiental.

Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-
SEMADES-007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos
urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en
la NAE-SEMADET-001/2016, misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas
bajo las cuales se debera realizar la separacion, clasificacion, valorizacién y destino de los
residuos de la construccion y demolicion que se generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA SEGUNDA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la
obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcion, “El Ayuntamiento” ordenara su
reparacion o reposicion inmediata, lo que hard “El Contratista” por su cuenta y sin tener
derecho a retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de
10 (diez) dias habiles, “El Ayuntamiento” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los
trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra, aunque ésta haya sido recibida y
aprobada, exime a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios
ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la construccion o mala calidad
de los materiales empleados y, por lo tanto, “El Ayuntamiento” podra con cargo a “El
Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara
efectiva la fianza otorgada para tal efecto

VIGESIMA TERCERA. - SUPERVISION. - “El Ayuntamiento” a través de los representantes
que para el efecto designe, tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de
este contrato, asi como los materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en
los lugares de adquisiciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su
ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

éz
fi

guoo/o/a/"zf S: L




H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO.
SMO/FAIS/03/2021
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

VIGESIMA CUARTA. - DE LA BITACORA. - La bitacora es el instrumento técnico que por
medios remotos de comunicacion electrénica o de forma convencional, constituye el medio de
comunicacion entre “El Ayuntamiento” y “El Contratista”, en el cual se registraran los
asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, el uso
de la bitacora sera obligatorio.

VIGESIMA QUINTA. - VERIFICACION DEL AVANCE DE LA OBRA. - “El Ayuntamiento”
verificara que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de
acuerdo con el programa de obra aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo
cual comprobara peridédicamente el avance y la calidad de las obras en la inteligencia de que la
obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

VIGESIMA SEXTA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - Las penas

convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el
programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacién de los
trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por incumplimiento en tiempo. - “El Ayuntamiento” tendra la facultad de verificar
mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El
Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas, para lo cual “El
Ayuntamiento” compararda mes a mes el avance contra el programa y los trabajos
efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el
avance de los trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El
Contratista”, “El Ayuntamiento” procedera a hacer las retenciones econémicas a las
estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en las que se determinen los atrasos
en base a la siguiente formula

Sancion por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (IC-1E)
IC= Inversion contratada
IE= Inversi6én ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por atraso en la Entrega. - Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara
una sancién por atraso en la entrega fisica de la obra que se ira incrementando en la
medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancion se
calculara segun la siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x (IC-IE) X (FTR-FTA)/30
IC= Inversion contratada

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada

FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA = Fecha de terminacién autorizada de la obra
Sanci6n por atraso en la ejecucion de los trabajos = 0.05x (IAP-1AE)

IAP = Importe acumulado programado a la fecha corte del pago de estimaciones
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IAE = Importe acumulado ejecutado a la fecha de corte del pago de estimaciones

Pena por atraso en finiquito. - “El Contratista” se obliga a presentar la documentacion
completa de finiquito a “El Ayuntamiento”, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha
autorizada de terminacién. En caso contrario serd considerado en estado de mora para nuevos
contratos. La presentacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se
corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de
“El Ayuntamiento” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las aplicaciones de las penas seflaladas anteriormente, “El
Ayuntamiento” podra exigir el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un
tercero con cargo total a “El Contratista”.

VIGESIMA SEPTIMA. - MODIFICACIONES AL CONTRATOQ. - “El Ayuntamiento” tendra

dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad
de ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso por
escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar
adecuaciones al proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos
pactados, o bien, la conveniencia en la realizacion de trabajos extraordinarios 0
complementarios se hard del conocimiento a “La Secretaria”, quien en atencion a los
razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Ayuntamiento”,
sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcién
de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones
respectivas y comunicara a “El Contratista” quién estara obligado a su ejecucion y
observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se detallen las
condiciones y trabajos extras. El convenio podré ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco
por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista”
garantias y fianzas especificas

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se
podran celebrar convenios adicionales, de conformidad con el articulo 102 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, sobre las nuevas condiciones, mismos que
deberan ser suscritos bajo la responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o
quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podran de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este
contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de
ejecucién o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias
naturales, y la determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo
pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la comparacion se realizara en base al
monto convenido en la clausula segunda, “El Contratista” y “El Ayuntamiento” deberan
revisar los indirectos y el financiamiento originaimente pactados y determinar la
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procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los
ajustes de ser procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o
reducciones que resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o se hayan
generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos seran independientes a las
modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de
su formalizacion puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros,
anexando la documentacion que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que
originen la celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segin sea el caso,
considerandose estos partes de este contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El
Ayuntamiento” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados
en este contrato, debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y
seguimiento adecuado.

VIGESIMA OCTAVA.- W.— De conformidad con el articulo 108 de

la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, “El Ayuntamiento” podra
suspender con causa justificada temporal o definitivamente la ejecucién de la obra objeto de
este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Ayuntamiento”, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista”; cuando la
suspension sea temporal, “El Ayuntamiento” informara a “El Contratista” la duracién
aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El
Contratista”, previa estimacion el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de
confiar y cuantificar los dafios y perjuicios que se hayan ocasionado en perjuicio de “El
Ayuntamiento” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Ayuntamiento” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo
pactado, en este caso se cubrira a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y
gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales
una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna
responsabilidad para “El Contratista” o “El Ayuntamiento” debiendo suscribir un convenio
donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de inicio y terminacion.

VIGESIMA NOVENA. - . - Las partes
convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al
respecto aceptan que cuando sea “El Ayuntamiento” el que determine rescindirlo, dicha
rescision operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del Estado de
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Jalisco y sus Municipios y su reglamento; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera
necesario que acuda ante los tribunales competentes.

Causas de Rescision. - Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El
Ayuntamiento”, sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan

I. Por causas imputables a “El Contratista”, no inicie los trabajos o servicios objeto del contrato
dentro de los quince dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y
su Reglamento;

II. Interrumpa injustificadamente la ejecucion de los trabajos o servicios o se niegue a reparar o
reponer alguna parte de ellos que se haya detectado como defectuosa por “El Ayuntamiento”;

lll. No ejecute los trabajos o servicios de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin
motivo justificado no acate las érdenes dadas por el residente;

IV. No dé cumplimiento a los programas de ejecucién convenidos por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construccién y a juicio de “El Ayuntamiento”, el atraso pueda dificultar
la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

V. Sea declarado en concurso mercantil o alguna figura analoga

VI. Subcontraté partes de los trabajos o servicios objeto del contrato sin contar con la
autorizacion por escrito de “El Ayuntamiento”

Vil. Transfiera los derechos de cobro derivados del contrato sin contar con la autorizaciéon
por escrito de “El Ayuntamiento”;

VIIl. No dé a al Ayuntamiento, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales, trabajos o servicio

IX. Cambie su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito
tener una determinada nacionalidad

X. Si siendo extranjero, invoque la protecciéon de su gobierno en relacién con el contrato

Xl. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momento de la suscripcion
del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion
proporcionada por la Secretaria para la ejecucion de los trabajos o servicios, y

Xll. En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato

TRIGESIMA. - PAGO POR RESCISION. - Si “El Ayuntamiento” opta por la rescision, “El
Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena
convencional que podra ser a juicio de “El Ayuntamiento”, hasta el monto de la garantia

otorgada.

TRIGESIMA PRIMERA.- .- “El Ayuntamiento”
podra dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso
fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron
origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por resolucion de
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autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensiéon de
los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no
recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el presente contrato.

En cualquier caso, de terminacién anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes
en la bitacora, debiendo “El Ayuntamiento” levantar acta circunstanciada en la que se
contengan como minimo los requisitos indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios y su Reglamento.

Ya notificada la terminacion anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Ayuntamiento”,
este procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procedera a suspender los trabajos
levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado
que guardan los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, debera otorgarse el finiquito que
proceda, conforme a la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su
reglamento

TRIGESIMA SEGUNDA. - IERMINACION POR MUTUOQ. - “El Ayuntamiento” y “El

Contratista” podran pactar mediante un convenio la terminacion del contrato por mutuo
consentimiento; acto que solo podra tener lugar cuando no concurra alguna causa de rescision
imputable al contratista y siempre que existan razones de interés publico o causa justificada que
hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato

TRIGESIMA TERCERA. - RECEPCION DE OBRA CONCLUIDA. - “El Ayuntamiento” recibira

las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si las mismas
hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas
estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcién, segun lo siguiente:

A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se
ajusten a lo convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “El Ayuntamiento”, en este caso se
liquidara a “El Contratista” lo ejecutado.

B) Cuando de coman acuerdo “El Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar
por terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se
liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C) Cuando “El Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima
octava, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

D) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo
dispuesto por la resolucion respectiva.

“El Contratista” avisara por escrito a través de la bitacora de obra la terminacién de la misma,
“La Secretaria” contara con un plazo de hasta diez dias habiles para la recepcion fisica a partir
de la fecha de terminaciéon siempre y cuando esté concluida la obra.
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Al termino de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se daré por terminada y
entregada la obra. La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se
efectuaran sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los
términos de este contrato

TRIGESIMA CUARTA. - EINIQUITO ADMINISTRATIVO “EL CONTRATISTA” se obliga a
finiquitar administrativamente la obra, lo cual consiste en entregar las actas de entrega
recepcion, firmadas por los funcionarios representantes de las Dependencias involucradas,
asegurandose de que se haya amortizado el total del importe del anticipo otorgado esto
debera de realizarse en un plazo no mayor a 50 dias naturales contados a partir de la fecha
autorizada en el contrato para terminar la obra. En caso de que existiera recalendarizacion
por concepto de diferimiento en el pago de anticipo y/o prérrogas en el tiempo para terminar la
obra autorizada mediante firmas del supervisor, Jefe de &rea y el Jefe de Unidad de
Construccion, la nueva fecha de término de la obra sera la indicada en la recalendarizacion y/o
ultima prorroga autorizada. Si no se hiciera en el plazo sefialado “EL CONTRATISTA” cubrira
pena convencional conforme a lo estipulado en la clausula Vigésima Sexta de este contrato.

TRIGESIMA QUINTA. - EINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO, - Para dar por

terminados parcial o totaimente, los derechos y obligaciones asumidos por “El Ayuntamiento”
y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el finiquito correspondiente, anexando el acta
de recepcion fisica de los trabajos.

“La Secretaria” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o
su residente de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El
Contratista” tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante oficio
respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) dias
naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se
indican en el articulo159 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios. ‘

El finiquito debera ser elaborado por “El Ayuntamiento” y “El Contratista” dentro de los
50 (cincuenta) dias (segun la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de
recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacion de las penas
convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no
acuda con “El Ayuntamiento” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo
anterior, “El Ayuntamiento” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado
a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de
su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién
tendra el término de 10 (diez) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si
transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Ayuntamiento”
debera liquidarios dentro del término de 20 (veinte) dias siguientes. Si resulta que existen saldos
a favor de “El Ayuntamiento” el importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de
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H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO.
SMO/FAIS/03/2021
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios el Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y
sus Municipios, para la interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui
contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado
de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente o futuro pudiera
corresponderles

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en
el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el dia 29 (Veintinueve) de Noviembre de 2021 (dos mil
Veintiuno).

“POR EL AYUNTAMIENTO”
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«C. GUADALUPE SANDOVAL FARIAS» «C. OSCAR MENDOZA SANE) " A ¥
TA MUNICIPAL SECRETARIO Y SINDICO M

«C. DANIEL CHAVEZ CONTRERf
ENCARGADO DE LA HACIENDA MU bigiF

C. JORGE ALEJANDRO GUTIERREZ ALMAZAN
ENERGIAS RENOVABLES DE LA CIENEGA S DE RL DE CV
«CONTRATISTA»

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° SMO/FAIS/03/2021, CELEBRADO EL «DiA 29 DE
NOVIEMBRE DEL 2021» POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO Y LA EMPRESA
“ENERGIAS RENOVABLES DE LA CIENEGA S DE RL DE CV” REPRESENTADA POR EL C. JORGE ALEJANDRO GUTIERREZ ALMAZAN.



